Planning NEO Radio-app

Opdrachtgever: NEO Radio (contactpersoon Leo Turkenburg)
Datum: 26 oktober 2026

Uitgangspunten

- We werken op maandag en woensdag aan het project.
- In de week van 2 november zijn we in Berlijn en werken we niet aan het project.
- Kerstvakantie van 19 december t/m 3 januari.

Planning

Datum	Wat
wo 28 oktober	Taken verdelen en de basis van de app en het livescoresysteem opzetten
2 t/m 6 november	Geen werkdagen (Berlijn)
9 t/m 18 november	Het systeem bouwen waarmee NEO Radio de livescores invoert. Tegelijk de basis van de app maken (menu en indeling van de schermen)
wo 18 november	**Livescoresysteem werkt op onze testversie van de website**
23 november t/m 2 december	De schermen van de app maken: home, nieuws, info en livescores
wo 2 december	**Eerste versie van de app staat**
ma 7 en wo 9 december	App koppelen aan de website, live luisteren en kijken toevoegen, demo voorbereiden
za 12 december	**Demo van het prototype bij NEO Radio, tijdens een live-uitzending**
ma 14 en wo 16 december	Feedback van NEO Radio uitwerken en taken verdelen
19 december t/m 3 januari	Kerstvakantie
4 t/m 20 januari	App afmaken en feedback verwerken
25 januari t/m 1 februari	Testen op iPhone, iPad en Android, fouten oplossen
wo 3 februari	**Oplevering**

Opmerkingen

- De demo is bewust op een zaterdag, zodat we een live-uitzending kunnen meemaken en kunnen zien hoe de livescores worden ingevoerd.